
Zo’n 4,5 jaar geleden bouwde Basement 

Electric in Denemarken al in een zeer korte 

tijd een compleet radiostation voor Talpa 

radio. “TV2radio wilde nu ook in korte tijd 

een compleet nieuw station en gezien de 

korte tijd waarbinnen het station wettelijk 

gezien on air moest, zochten ze naar een 

vertrouwde en betrouwbare partij, die al 

ervaring had in Denemarken. Toen ging 

bij ons de telefoon”, vertelt projectleider 

Tiemen Boelens (Basement). Opvallend 

misschien, omdat er ook veel grotere par-

tijen in de race waren om de klus binnen 

te halen. Boelens: “De keuze had eigenlijk 

niet met de grootte van de partij te ma-

ken, maar meer met fl exibiliteit en erva-

ring. Men wilde een club die niet te strikt 

is in werkuren en die zich niet te afhanke-

lijk maakt van derden. Wij hebben voor 

deze klus extra mensen ingehuurd en ge-

zorgd voor een goede voorbereiding en 

communicatie. Dat moet eigenlijk wel ge-

daan worden door een kleine groep, om-

dat anders niet fl exibel gemanoeuvreerd 

kan worden in het woud van aannemers, 

regelgeving en de wet.”

Totaalproject

Voor Basement ging de rol in Denemarken 

veel verder dan een uitvoerende rol al-

leen. Het complete ontwerp van de instal-

latie komt van het Hilversumse bedrijf. “Het 

functionele ontwerp, studiocomplex, audio 

ontwerp en –programmering en meubelde-

sign hebben wij gedaan”, legt Boelens uit. 

“We hebben de mensen zelfs geleerd hoe 

ze radio moeten maken.” Alle individue-

le onderdelen zijn na de ontwerpfase ver-

der uitgewerkt door gespecialiseerde be-

drijven als Lawo (mengtafels), MT Højgaard 

(studiobouw), Karsten Meubelbouw (stu-

diomeubels) en Makenet (netwerkbekabe-

ling). Verder zijn de mensen van Basement 

verantwoordelijk geweest voor de gehele 

integratie van de installatie en droegen ze 

de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van alle individuele onderdelen. Ook de af-

werking en de uiteindelijke inbedrijfstelling 

zijn door Basement verzorgd. 

Controleren en analyseren

Het nieuwe radiostation wordt ‘ultramo-

dern’ genoemd, maar waar zit ‘m dat nu 

eigenlijk vooral in? “Bijvoorbeeld in de 

complete integratie van alle toegepaste sy-

stemen”, verduidelijkt Boelens. “Digitale 

video, Dalet, externe en interne verbindin-

gen, Wimax link en draadloze audioverbin-

dingen (TV2 heeft een nieuwshelikopter die 

audioverbindingen relayed voor de OBV). 

Dit alles is gecombineerd met de redun-

dancy, bewaking en bediening van het sy-

steem. Alle verbindingen kunnen vanuit de 

luie stoel in bijna alle studio’s worden be-

heerd. Wanneer je nagaat dat er meer dan 

vierduizend verbindingen en negen edities 

zijn binnen het complex, zou je verwachten 

dat er heel wat technische kennis voor no-

dig is om dit te kunnen beheren. Maar daar-

in zit nu juist dat ultramoderne: dat is name-

lijk niet nodig. Iedere operator of technicus 

kan met een ‘opleiding’ van ongeveer een 

uur het hele systeem bedienen, mits hij of 

zij natuurlijk wel enige vorm van radiotech-

nische kennis heeft.” Bijzonder zijn het de-

tectiesysteem, de zendermatrix en het offl i-

ne systeem van alle negen edities (5 x FM, 

1 x DAB, 1 x stream + 1 x DAB, stream + 1 x 

stream). Het systeem is dusdanig ontworpen 
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dat een stilte nagenoeg onmogelijk is. De 

audio wordt op meerdere plekken in het sy-

steem gecontroleerd en geanalyseerd. Aan 

de hand van allerlei voorwaarden kan het 

systeem zelf beslissen wat het moet doen 

als het ergens stil wordt. Mocht dit analyse-

rende en controlerende systeem zelf uitval-

len, dan zal een extern systeem ingrijpen en 

alsnog voor audio op alle edities zorgen.

Problemen voorkomen

Het zendermatrix systeem maakt het kin-

derlijk eenvoudig om alle studio’s individu-

eel naar één of meerdere edities te schake-

len, legt Boelens uit: “Voorwaarde van TV2 

was om uit te kunnen zenden over meerde-

re edities, zowel FM als DAB en stream. Dit 

moest handmatig én geheel automatisch 

kunnen gebeuren en dat ook nog overzich-

telijk en bewaakt. Dit overzichtelijke zit ‘m 

in touchscreens en LCD pushbutton panelen 

in elke studio. In de master control room is 

er een eenvoudig overzicht waar elk signaal 

heen gaat. Die signalen zijn in elk stadium 

van het pad af te luisteren.” Zoals bij elk ra-

diostation is het nodig om af en toe onder-

houd te plegen. Met name in digitale stu-

dio’s het nogal eens nodig om wensen van 

de klant door te voeren. Boelens: “Dat kun-

nen confi guratiewijzingen zijn, of vervelen-

de koffi e-incidenten, maar ook fi rmware 

updates. We weten allemaal dat die up-

dates in enkele gevallen gepaard gaan met 

wat onverwachte reacties van het systeem. 

Door dit nu te doen als het systeem offl ine 

is (uit of ‘niet on air’) kunnen heel veel pro-

blemen worden voorkomen.” 

Nachtsysteem

De wens was dus om het geheel of gedeel-

telijk offl ine te kunnen schakelen van het 

systeem. “Daarin hebben we iets unieks be-

dacht”, vertelt Boelens. “Met één druk op 

de knop kan het hele systeem onhoorbaar 

offl ine worden geschakeld. Dat kan in iede-

re studio gebeuren en kan door elke ope-

rator – die in het bezit is van de benodigde 

code – gedaan worden. Volgens mengtafel-

fabrikant Lawo is dit uniek. Dit maakt het 

voor alle partijen namelijk makkelijk om on-

gegeneerd te testen, programmeren en on-

derhouden zonder dat ze zich zorgen hoe-

ven te maken over de continuïteit van de 

audio. Ook dit offl ine systeem is overigens 

weer bewaakt. Gaan we vervolgens van de 

offl ine situatie weer terug naar online, dan 

zal het systeem de juiste bron – die op dat 

moment verantwoordelijk is voor de audio – 

onder een fader plaatsen in de studio die on-

line gaat en deze open zetten. Met dezelfde 

druk op de knop gaat het hele systeem weer 

online.” Het geeft voor de meeste mensen 

een vorm van rust in een dergelijk complex 

systeem. Een leuk detail is ook het ‘night sy-

stem’. “Dit is een dubbel redundant Dalet 

systeem”, verklaart Boelens. “Het is eigen-

lijk een speciaal voor de ‘non-stop nacht’ 

bedacht systeem. Mede door speciale soft-

ware van Music & Images in Nederland is 

het mogelijk dat dit systeem niet of nauwe-

lijks vatbaar is voor externe factoren. In het 

zeer onwaarschijnlijke geval dat een server 

crasht of de spanning uitvalt, zal dit systeem 

doorspelen. Alles wat er achter hangt is ook 

redundant en bewaakt. Wat het gemakke-

lijk maakt voor de gebruiker is dat deze pre-

cies weet welk signaal er ’s nachts on air is. 

Eindigt bijvoorbeeld de avondshow in stu-

dio 1 en begint de volgende dag de och-

tendshow in studio 3, dan weet de opera-

tor precies welk signaal on air is. Met één 

druk op de knop haalt hij de bron naar zich 

toe en zet hij zijn studio on air. Mocht er ’s 

nachts een keer iets uitvallen, dan weet de 

service technicus ook precies waar hij moet 

kijken, omdat het nachtsysteem een sterk 

vereenvoudigd audiopad heeft.”

Geen tweede ter wereld

Uiteraard zijn tijdens het project aanpassin-

gen gedaan en moesten links en recht con-

cessies gedaan worden. Boelens: “Natuurlijk, 

iedereen (klanten en concurrenten) die 

je spreekt over een dergelijk project zal je 

vooral de succesverhalen vertellen en mel-

den dat alles op rolletjes verliep. Geloof mij, 

dat liegen ze allemaal. Ik vergelijk het altijd 

met een Formule 1 auto met serienummer 1 

– er is geen tweede op de wereld. Natuurlijk 

hadden we hier en daar ‘uitdagingen’, dat 

is heel normaal bij projecten met deze om-

vang. Waar het dan om gaat is hoe je derge-

lijke dingen oplost en hoe je de continuïteit 

kunt waarborgen. Wij zijn altijd erg geïnte-

resseerd in het resultaat, dat is de klant na-

melijk ook. En ja, dan moet je wel eens onor-

thodoxe maatregelen nemen. Het resulteert 

dan wel in een succesvol project met een 

blije klant en daar gaat het uiteindelijk toch 

om.” Over de samenwerking in Denemarken 

zijn de mensen van Basement zeer te spre-

ken. “Die was echt fenomenaal”, bena-

drukt Boelens. “We werkten met een inter-

nationaal team van Nederlanders, Duitsers, 

Denen en Engelsen. Ik moet zeggen: lang 

leve Europa! Wat me met name opviel is dat 

de samenwerking met de Duitsers (Lawo) 

uitermate prettig en vooral humoristisch 

is verlopen. Ik heb in het verleden veel in 

Duitsland gewerkt, misschien maakte dat 

het ook makkelijker, maar ik heb zelden zo 

gelachen als met deze mannen. Ook dat is in 

mijn ogen belangrijk om een project tot een 

goed einde te brengen.”

Fases

De tijdsdruk bij het project in Denemarken 

was groot. “Of eigenlijk waren het drie pro-

jecten, die wij Fase 1, 2 en 3 noemden”, ver-

duidelijkt Boelens. “Fase 1 was het installe-

ren van een tijdelijke studio op zeer korte 

termijn nadat de handtekeningen waren ge-

zet. Omdat TV2radio op het technische per-

soneel na nog geen DJ’s en programmamen-

sen had, moesten ze die gaan aannemen. 

Deze kun je natuurlijk niet altijd op alleen 

de blauwe ogen vertrouwen en dus wilde 

men een stukje zien en horen. Dat moest al 

een week nadat we de opdracht hadden ge-

kregen.” Fase 2 was het daadwerkelijk on air 

gaan voor 1 februari. Boelens: “We hadden 

op dat moment minder dan drie maanden 

om een compleet radiostation uit de grond 

te stampen. Als je dan bedenkt dat nog niet 

duidelijk was wat voor soort studio’s er ge-

bouwd moesten worden, dan snap je wel 

dat hier een hele uitdaging lag. Het was heel 

simpel: wettelijk gezien moest TV2 op 1 fe-

bruari de lucht in, omdat ze anders de FM-

licentie zouden verliezen. Je zal begrijpen 

dat dan alle vingers naar ons zouden wij-

zen.” Fase 3 was de verhuizing van alle spul-

len naar een nieuw pand, vijfhonderd meter 

verderop. “Reden was dat het nieuwe tele-

visiestation TV2News daar gehuisvest zou 

worden. Om de synergievoordelen optimaal 

te kunnen benutten moest radio daar ook 

naar toe. De spullen konden daar niet met-

een heen, omdat het ‘Fase 3 pand’ nog niet 

klaar was voor 1 februari. Achteraf was dat 

maar goed ook, want pas na de on air da-

tum werd duidelijk wast voor soort radio er 

eigenlijk gemaakt ging worden. Het hele sy-

steem moest in een weekend verhuisd wor-

den. We hebben dus in Fase 3 een compleet 

nieuw radiostation gebouwd en daarna het 

oude Fase 2-gedeelte weer afgebroken. 

Verder hebben we ook studio’s gebouwd in 

het hoofdkantoor van TV2 in Odense en bij 

TV2 NoordJutland in Arhus.” 

Groter en groter

Gedurende het project werden door de 

Denen steeds weer nieuwe dingen bedacht 

en dus werd het project tussentijds enkele 

malen verlengd. Boelens: “Tijdens de bouw 

werd het inderdaad groter en groter. Je 

moet je voorstellen dat er een radiostation 

wordt gebouwd in een televisie omgeving. 

Deze mensen hebben niet echt veel kaas ge-

geten van radio en komen soms met erg bij-

zondere voorstellen. Daarentegen komen 

ze soms ook met briljante ideeën. De stu-

dio’s dichtbij de newsroom van TV plaatsen, 

zodat ze makkelijk toegang hebben tot dat 

nieuws bijvoorbeeld. Doordat TV ook een 

uitermate strakke planning had, kon deze 

integratie soms niet gelijktijdig met radio 

plaatsvinden. Dat moest dan op een later 

tijdstip. Dan krijg je van die zaken als: ‘nu 

we toch bezig zijn, dan kunnen we het ook 

zo doen….’. Als je een redelijk budget hebt, 

zoals hier het geval was, dan kun je natuur-

lijk ook veel meer.”

Cowboys

De reacties in Denemarken – en daarbuiten, 

aangezien inmiddels gesprekken plaatsvin-

den met partijen in IJsland en Noorwegen 

– zijn louter positief. “Mensen zien in dat 

de installatie heel veel kan en dat het ook 

eenvoudig in het gebruik is. Verder moet 

je je voorstellen dat wij de eerste system 

integrator zijn, buiten de huis integrator 

‘Danmon Systems’. In het begin bestond de 

nodige scepsis richting ons vanuit verschil-

lende richtingen. Begrijpelijk natuurlijk. Als 

je jezelf in een dergelijke positie zet dan is 

het natuurlijk niet prettig als er ineens een 

stelletje cowboys uit Nederland komt om 

‘even een radiostation te bouwen’. Na een 

tijdje brak het ijs. Alle partijen kwamen tot 

de conclusie dat het bouwen van een derge-

lijk systeem daadwerkelijk kennis van zaken 

vereist en dat is iets wat bij ons Nederlands 

nu eenmaal meer ontwikkeld is.”

Actuele ontwikkelingen

Inmiddels is bekend geworden dat TV2/Dan-

mark bij de televisietak fl inke verliezen heeft 

geleden en daarom wellicht alweer gaat 

stoppen met de voor hen nieuwe radioacti-

viteiten. Op het moment van schrijven is nog 

niet duidelijk of er investeerders opstaan om 

de boel toch draaiende te houden. Mocht dat 

niet zo zijn, zal inderdaad met radio gestopt 

worden. Over de door Basement Electric ge-

leverde diensten is men echter onverminderd 

enthousiast. De kwaliteit van het radiostation 

heeft dan ook niets met dit besluit te maken.
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